



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) NO MUNICÍPIO DE MOJU/PA

IT E M	DESCRIÇÃO	VALOR	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 32.703,14	1,36 %	100,00%			100,00%
				R\$ 32.703,14			R\$ 32.703,14
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 22.594,00	0,94 %	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				R\$ 6.778,20	R\$ 9.037,60	R\$ 6.778,20	R\$ 22.594,00
3	OPERADOR DE MÁQUINAS	R\$ 69.674,88	2,89 %	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				R\$ 20.902,46	R\$ 27.869,95	R\$ 20.902,46	R\$ 69.674,88
4	TERRAPLENAGEM	R\$ 125.250,00	5,20 %	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				R\$ 37.575,00	R\$ 50.100,00	R\$ 37.575,00	R\$ 125.250,00
5	REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ESPESSURA DE 10 CM)	R\$ 322.722,50	13,4 1%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				R\$ 96.816,75	R\$ 129.089,00	R\$ 96.816,75	R\$ 322.722,50
6	TRANSPORTE TSD	R\$ 110.250,00	4,58 %	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				R\$ 33.075,00	R\$ 44.100,00	R\$ 33.075,00	R\$ 110.250,00
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.659.000,00	68,9 3%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				R\$ 497.700,00	R\$ 663.600,00	R\$ 497.700,00	R\$ 1.659.000,00
8	SINALIZAÇÃO	R\$ 64.560,38	2,68 %	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				R\$ 19.368,11	R\$ 25.824,15	R\$ 19.368,11	R\$ 64.560,38
TOTAL SIMPLES		R\$ 2.406.754,90	100, 00%	R\$ 744.918,67	R\$ 949.620,70	R\$ 712.215,53	R\$ 2.406.754,90
% SIMPLES				30,95%	39,46%	29,59%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 2.406.754,90		R\$ 744.918,67	R\$ 1.694.539,37	R\$ 2.406.754,90	
% ACUMULADO				30,95%	70,41%	100,00%	

Belém (PA), 23 de junho de 2020.

José Waldir Nunes Marques Júnior
AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.362.093/0001-06
 José Waldir Nunes Marques Júnior
 CPF/MF. n. 352.812.512-87

Fábio Costa Profeti
Fábio Costa Profeti
 Engenheiro Civil
 CREA 1501718983

Luiz Wagner F. da Silva
Luiz Wagner F. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 17.755D PA

Fábio Profeti
Fábio Profeti
 Diretor
 CREA-PA 10.074 D
 Passagem Dalva, 185 - Marambaia CEP: 66.615-080 - Belém/ Para
 CNPJ: 08.362.093/0001-06