



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO DE PROJETO DE ENGENHARIA
JULHO/2022**

RETOMADA DE OBRA:

- Objeto do Projeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a retomada da obra para conclusão da construção das quadras poliesportivas cobertas com vestiário nas localidades: Vila Soledade, Vila Jupuuba e Vila Ribeira, zona rural do Município de Moju/Pa, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação
- Nome do Contratado: N. ESTHEFANY F. DA SILVA COMERCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
- Ano do Projeto: 2022
- Número do Processo Licitatório: 202201310001
- Local da Execução do Projeto: Vila Soledade, Via Ribeira e Vila Jupuuba, zona rural do Município de Moju
- Origem do Recurso:
ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
ATIVIDADE: 12.361.0009.1.011 Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
FORNTE DE RECURSOS: 1.001-Recursos Ordinários
1.119 – Outras Transferências de Recursos do FNDE
1.120 – Transferências de Convênios - Educação
ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
ATIVIDADE: 12.361.00009.2.085 Manutenção Programa Salário Educação – QSE
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
FONETE DE RECURSOS: 1.115 Transferências Salário-Educação
ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
ATIVIDADE: 12.361.0009.2.084 Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
FONTE DE RECURSOS: 1.116 Transferências de Recursos do FNDE
referente ao Programa Dinheiro Direto da Escola

- Valor do contrato Inicial do Contrato: 904.909,43
- Valor Aditado (se houver):
- Prazo de execução do Objeto: 03 (três) meses
- Data de Início do Objeto: 29/07/2022
- Data de Fim do Objeto: 29/10/2022



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO DE PROJETO DE ENGENHARIA
JULHO/2022**

CONSTRUÇÃO DE QUADRA:

- Objeto do Projeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a retomada de obra da quadra da E.M.E.F Pedro Gomes Nery, localizada na zona urbana do município de Moju/Pa, em atendimento a Secretaria de Educação
- Nome do Contratado: N. ESTHEFANY F. DA SILVA COMERCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
- Ano do Projeto: 2022
- Número do Processo Licitatório: 202204260003
- Local da Execução do Projeto: Trav. Davi do Carmo, 79, Bairro Nazaré
- Origem do Recurso:
ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
ATIVIDADE: 12.361.0009.1.011 Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
FORNTE DE RECURSOS: 1.001-Recursos Ordinários
1.119 – Outras Transferências de Recursos do FNDE
ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
ATIVIDADE: 12.361.00009.2.085 Manutenção Programa Salário Educação – QSE
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
FONETE DE RECURSOS: 1.116 Transferências Salário-Educação
ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
ATIVIDADE: 12.361.0009.2.084 Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
FONTE DE RECURSOS: 1.113 Transferências do FUNDEB 30%
- Valor do contrato Inicial do Contrato: 338.804,43



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

- Valor Aditado (se houver): 93.069,60
- Prazo de execução do Objeto: 03 (três) meses
- Data de Início do Objeto: 29/07/2022
- Data de Fim do Objeto:29/10/2022